

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
Construcția podului în s.Hrusova, rl Criuleni  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021																								
		Luna 1					Luna 2					Luna 3					Luna 4					Luna 5				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1.	Organizare de șantier	[Bar chart showing activity from day 1 to 2]																								
2.	Obiectul 01 Categorie de lucrări: Demolarea podului existent	[Bar chart showing activity from day 3 to 4]																								
3.	Obiectul 02 Categorie de lucrări: Executarea pilelor	[Bar chart showing activity from day 5 to 12]																								
4.	Obiectul 03 Categorie de lucrări: Suprastructura. Calea podului	[Bar chart showing activity from day 10 to 13]																								
5.	Obiectul 4 Categorie de lucrări: Racordarea podului cu drumul. Albia de sub pod.	[Bar chart showing activity from day 13 to 14]																								



Semnat: *[Signature]*  
 Nume: **Vartolomei Tatiana**  
 Funcția în cadrul firmei: **Director**  
 Denumirea firmei : **S.R.L. „VAR-IMP”**



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Vartolomei Tatiana** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „VAR-IMP”**  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Vartolomei Tatiana** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „VAR-IMP”**  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Cererea Ofertelor de Preturi**  
(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect

**Construcția podului în s.Hrușova. rl Criuleni**  
(denumirea lucrării)

codul CPV **45221111-3** , la data de **27.04.2021** organizată de **Primăria comunei Hrușova**  
(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **23.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: **26.04.2021**

Numărul procedurii: [ocds-b3wdp1-MD-1617970000884](#)

Către: **Primăria comunei Hrușova**

Subsemnatul, **Vartolomei Tatiana** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „VAR-IMP”**  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **23.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **S.R.L. „VAR-IMP”**
2. Codul fiscal: **1013605000253**
3. Adresa sediului central: or.Hincesti, str.Ciocîrliei, 4
4. Tel/fax: 0269-84-154; 0695 28 831  
E-mail: [varimp.srl@gmail.com](mailto:varimp.srl@gmail.com)
5. Certificatul de înregistrare nr.1013605000253, înregistrat la data de 29.01.2013 la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova
  1. Obiectul principal de activitate:
    - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
    - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
    - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
    - **Construcția de poduri și tuneluri**
    - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
    - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
    - Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment
    - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
    - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
    - Activități de arhitectură
    - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
    - ș.ă. conform extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice
7. Licența (certificat): În construcții: Seria A MMII nr.049883, eliberată la data de 28 septembrie 2015 de către Camera de Licențiere a Republicii Moldova.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale,daca este cazul: nu exista.
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova, construcții.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2018	1957
2	2019	3731
3	2020	4709
Media anuală:		3466

11. **Calculul lichidității generale** la situația din 31.12.2020  
$$\text{Lichiditate generală} = (\text{active circulante} / \text{datorii curente}) * 100 =$$
$$= (1125324/373942) * 100 = \mathbf{301 \%}$$

Data completării:**23.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-

Data completării: **23.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. 1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești - Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km 17,75**”

2. Numărul și data contractului **06-14/385 din 23 septembrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, str.Bucuriei, 12A**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )                      **1 202 252,88 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)                      **1 168 538,63 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **3** \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată **2,5** \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.5 din 20.01.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

2. 1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de reconstructie a podului de trecere din str. 27 august or. Durlști, mun.Chisinau**”

2. Numărul și data contractului **MD-2019-03-04-000111-1-11/2-AP din 05 martie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or.Durlști, mun.Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **or.Durlști, mun.Chișinău, str.Alexandru cel Bun, 5**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului )                      **1 014 210,00 lei**

b) finală  
(la data finalizării contractului)                      **986 565,11 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **9** \_\_\_\_\_

e) efectiv realizată **4** \_\_\_\_\_

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.13 din 05.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

**3. 1. Denumirea și obiectul contractului *Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni, r-nul Ialoveni***

2. Numărul și data contractului **nr.13/4/74 din 14.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului )                      **708 943,53 lei**

b) finală  
(la data finalizării contractului)                      **708 820,88 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- g) contractată 3
- h) efectiv realizată 2,5
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 16.11.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

**4. 1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești”**

**2. Numărul și data contractului 26/COP/19 din 27 mai 2019**

**3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ciuciuleni**

**4. Adresa beneficiarului s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești**

**5. Țara Republica Moldova**

**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )                      **644 202,19 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)                      **644 011,31 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată \_\_\_\_\_

k) efectiv realizată 4

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---



5. 1. Denumirea și obiectul contractului „ **Lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s.Negrea**”

2. Numărul și data contractului **ocds-b3wdp1-MD-1550836463508** din **21 martie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hâncești**

4. Adresa beneficiarului **or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul                                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )                      **336 002,34 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)                      **335 919,13 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată **3**

n) efectiv realizată **1**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 12.07.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

6. 1. Denumirea și obiectul contractului „ **Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni**”

2. Numărul și data contractului **ocds-b3wdp1-MD-1553075261992** din **19 aprilie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hâncești**

4. Adresa beneficiarului **or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>354 695,60 lei</b>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>354 695,60 lei</b>	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată **2** \_\_\_\_\_

q) efectiv realizată **1** \_\_\_\_\_

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 09.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

\_\_\_\_\_

**7. 1. Denumirea și obiectul contractului *Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58***

**2. Numărul și data contractului *nr. 09 din 10.07.19* ; accord additional din **13.05.20****

**3. Denumirea/numele beneficiarului *S.R.L. „IRINDA PRIM”, mun.Chișinău,***

**4. Adresa beneficiarului *mun.Chișinău ,str.Gheorghe Tudor,5***

**5. Țara *Republica Moldova***

**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *subantreprenor***

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială  
(la data semnării contractului ) **4 494 226,02**

b) finală  
(la data finalizării contractului) **4 367 731,95**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată **14** \_\_\_\_\_

t) efectiv realizată **14** \_\_\_\_\_

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

**10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 27.11.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: **23.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

N r. cr t.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenoru lui <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate, (lei)	Perio ada de execu ție a lucră rii (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești - Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km 17,75</i>	<i>Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", mun.Chișinău, str.Bucuriei, 10A</i>	Contractant unic	<i>1 202 252,88/ 1 168538,63</i>	2,5	Nr.5 din 20.01.2020
2	<i>Lucrări de reconstrucție a podului de trecere din str. 27 august or. Durlesti, mun.Chisinau</i>	<i>Primăria or.Durlești, mun.Chișinău, str.Alexandru cel Bun, 5</i>	Contractant unic	<i>1 014 210/ 986 565,11</i>	4	Nr.13 din 05.08.2019
3	<i>Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni, r-nul Ialoveni</i>	<i>Consiliul Raional Ialoveni or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33</i>	Contractant unic	<i>708 943,53 / 708 820,88</i>	3	Nr.1 din 16.11.2018
4	<i>Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești</i>	<i>Primăria Ciuciuleni, s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești</i>	Contractant unic	<i>644 202,19/ 644 011,31</i>	4	Nr.1 din 08.11.2019
5	<i>Lucrări de reparație a drumului L525de acces spre s.Negrea</i>	<i>Consiliul Raional Hâncești or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126</i>	Contractant unic	<i>336 002,34/ 335 919,13</i>	1	Nr.1 din 12.07.2019
6	<i>Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni</i>	<i>Consiliul Raional Hâncești or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126</i>	Contractant unic	<i>354 695,60/ 354 695,60</i>	1	Nr.1 din 09.08.2019
7	<i>Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58</i>	<i>S.R.L. „IRINDA PRIM”, mun.Chișinău, str.Gheorghe Tudor,5</i>	Subcontractant	<i>4 494 226,02/ 4 367 731,95</i>	14	Nr.1 din 27.11.2020

Data completării: **23.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

**FORMULARUL F3.11**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Autocamion p-u transportarea materialelor	buc	2	Propriu
	Macara pe pneuri 10 t	buc	1	Arendat
	Motocompresor	buc	1	Propriu
	Tractor cu remorcă „Belarus-82,1 ”	buc	1	Propriu
	Utilaj de ridicat	buc	1	Propriu
	Betonieră	buc	2	Propriu
	Vibrator pentru betonare	buc	1	Propriu
	Topitor de bitum	buc	1	Propriu
	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	buc	1	Propriu
	Autocisternă cu dispozitive de stropire	buc	1	Propriu
	Schelă metalică	buc	1	Propriu
	Macara de fereastră	buc	1	Propriu
	Mașină cu foreză –cartotă diamantată	buc	1	Arendat
	Aparat de samblare Blast-Pack	buc	1	Propriu
	Set de protecție Sale-Pack-Aspect	buc	1	Propriu
	Ciocan pneumatic	buc	2	Propriu
	Pompă de apă/drenaj	buc	1	Propriu
	Aparat de torcretat	buc	1	Propriu
	Compactor	buc	1	Arendat
	Macara PIONER	buc	1	Arendat
	Autogreder	buc	1	Arendat
	Excavator	buc	1	Arendat
	Buldozer	buc	1	Arendat
	Fierestrău mecanic (Drujba)	buc	1	Arendat
	Autobasculanta 10t	buc	1	Arendat

Data completării: **23.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**



## FORMULARUL F 3.12

### DECLARAȚIE

#### Privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Nr.certificatei de atestare Data eliberării
1	Diriginte de șantier	Constructii rutiere	24	2021-DȘ Nr.1223/ 05.02.2021
2	Specialist	Constructii civile, industriale și agricole / Constructii rutiere	28	
3	Geodezist	Cadastru și geodezie	7	
4	Maistru	Constructii rutiere	14	

Data completării: **23.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.13  
LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Data completării: **23.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

07.10.2020 nr. 19/0111

Anexa nr. 4  
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018

**AVIZ**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii SRL „VAR-IMP”, c/f 1013605000253 conform cererii nr. 1 din 18.09.2020 și listei **actelor declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
		DA	

**Inspector Principal**

Ex: v.Blișceac  
Tel. 078800440

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel +373-22-23-80-24, fax+373-22-24-25-84



**Vladimir Blișciac**