

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de amenajare a scuarului Primăriei mun. Ungheni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Aprilie			Mai			Iunie			Iulie		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Organizare de șantier												
2.	Demolarea betoanelor vechi, spargerea stratului de asfalt, desfacere bordure	x	x										
2	Strat de fundatie din piatra sparta			x	x								
3.	Bordure mici prefabricate din beton					x	x	x					
4	Pavaj din placi de trotuare gr 6cm color					x	x	x					
5	Instalare de banci si urne											x	x
6	Asternerea uniforma a stratului de pamant cu semanarea gazonului							x	x	x			
7	Acces scari la primarie						x	x	x				

Semnat: 18.03.2022

Nume: Ion Titu_____

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.”

