

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de eficientizare energetică la Centrul de tineret din comuna Raculești, r. Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier											v	
2	Lucrari de eficientizare energetică											v	v

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de până la 30 zile.

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.