

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția unor sectoare de străzi din s.Puhoi, r.Ialoveni, 2025

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025															
		Total = 3.5 luni															
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
0	Organizare de șantier																
1	Reparatia strazii Macilor din s. Puhoi, r. Ialoveni, cu lunginea de 510m.																
2	Reparatia strazii Constantin Negruzii (Acces la Gradinita), s. Puhoi, r. Ialoveni, cu lunginea de 100 m.																
3	Reparatia strazii Mihail Sadoveanu din s. Puhoi, r. Ialoveni, cu lunginea de 750m.																
4	Reparatia drumului de acces spre biserica, s. Puhoi, r. Ialoveni, cu lunginea de 82 m.																
5	Reparatia drumului de acces spre Centrul de Sanatate Publica, s. Puhoi, r. Ialoveni, cu lunginea de 64 m																

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 30.11.2025.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL