

Graficul de executare a lucrărilor

Amenajarea terenului "Parc Rural" Braviceni

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (12 luni)											
		luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terasa estivala												
2	Teren Sportiv												
3	Viceu Public												
4	Havuz, monument												
5	Gard, porti												
6	Amenajarea teritoriului												
7	Spatii verzi si echipament pentru terenuri de joaca												
8	Plantare arbori												

Ofertant

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția: Director General

Denumirea firmei: "5AQ INVEST" SRL