

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a sistemului de încălzire din incinta IP Școlii de Arte „Maria Bieșu” din or. Ștefan Vodă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni			
		1	2	3	4
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>	--			
1	Lucrări de reparație	----	---	----	---

Termen maxim de execuție 30 zile din momentul semnării contractului.

Data completării **18.08.2025**

Semnătură: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**