

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație exterioară și a holului din sediul DGECT din șos. Hâncești, nr. 53 A”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Termenul de executie: in termen de 30 zile, din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului / spatiul catre Antreprenor.											
		1											
1	Organizare de șantier	Iulie 2024											
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----											
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----											
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	----											

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”