

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția centralei fotovoltaice pe primăria Bestemac, s. Bestemac, r. Leov,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1-20	21-32	33-40		
1.	Faza 1 Efectuarea lucrarilor PT-1					
2.	Faza 2 Efectuarea lucrarilor PT-2					
3.	Faza 2 Efectuarea lucrarilor PT-					

Semnat: _____

Nume: Susanu Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Power Susan Energy” S.R.L.