

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală și reamenajarea intersecției str. Calarasilor și Frăției din or. Călărași cu str M.Eminescu cu I stra-la St. Cel Mare, strada Stefan cel Mare și Sfânt din com.Tuzara

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024		
		Total=30 zile		
		01-10	11-20	21-30
1	Organizare de șantier			
2	Reparația capitală și reamenajarea intersecției str. Calarasilor și Frăției din or. Călărași cu str M.Eminescu cu I stra-la St. Cel Mare, strada Stefan cel Mare și Sfânt din com.Tuzara			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL