



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1. la contractul Nr.56 din 10.12.2020.

Prezentul acord este semnat astăzi «01» decembrie 2023, între Tehnosav Construct SRL, reprezentată prin **Savca Grigore –director**, și **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**, reprezentată prin **Diana Manea – vicedirector medical**, în scopul modificării Contractului Nr.56 din 10.12.2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică de tip LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1604648748939 /21030345, din data 27.11.2020 conform SIA RSAP / M-Tender.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 01.12.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma contractului, fiind de **886 800,00 lei MD (opt sute optzeci și șase mii opt sute, 00 lei), inclusiv TVA**, se majorează cu **30 939,72 (treizeci mii nouă sute treizeci și nouă, 72).**

2. Pct. 3.2 al contractului se modifică și v-a avea următorul cuprins:

3.2 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este:

- **Suma totală a contractului, este de 917 739,72 (nouă sute șaptesprezece mii șapte sute treizeci și nouă, 00) lei MD, incl.TVA.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare, după caz, la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR	BENEFICIAR
Tehnosav Construct SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 rector Savca Grigore.	 Vicedirector medical D.Manea.