

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. 21608038  
din "17" aprilie 2026

Către: **IP Centrul Național pentru Energie Durabilă,**  
Chișinău, str. Albișoara 38, Etajul 4, MD-2005

<b>GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR - Lot 1</b>							
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1	Mobilizarea echipei si initierea lucrarilor	■					
2	Instruirea de securitate si sanatate in munca	■					
3	Instalarea contorizare resurse	■					
4	Livrarea oficiilor și infrastructurii mobile	■					
5	Livrarea containerilor evacuare gunoi	■					
6	Aprobarea materialelor si livrarea acestora	■	■	■	■		
7	Aprobarea graficului si a metodologiei de executare	■					
8	Montare schele	■	■	■	■		
9	Lucrarile de demontare si evacuarea gunoiului	■		■			
10	Demontarea utilaje aer condiționat	■		■			
11	Izolarea termica a peretilor si soclului		■	■	■	■	
12	Montare elemente parapet					■	
13	Lucrari restabilire a santierului dupa constructii					■	■
14	Procedura de receptie a lucrarilor						■

Data completării: 15.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL "Eurostil Construct"**

(semnătura autorizată)