

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR “ 1.Lucrări de înlocuire a țevelor
pentru încălzire a blocului nr.1 și nr.2 a IMSP IMU ”

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	30 zile
		01.04.24 - 30.04.24
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	↔

Data : 06/februarie / 2024

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

