

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de pavare a curtii IPGimaziul,,Vasile Pirvan,,s.Gotesti r-lCantemir
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		Anul 2020		Anul (n)
		Luna	decembrie	ianuarie		
		1	2	3	...	
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de demolare Lucrari de pavare Bordur prefabricate	5 zile 2 zile	21 zile	29 zile 2 zile		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

