

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații interioare în incinta IMSP Centrul de Sănătate Costești

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																						
	30 zile												60 zile												90 zile														
Finisari interioare																																							
Finisari interioarea WC																																							
Lucrari de montare																																							
Diverse lucrari																																							

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **90 zile**

Data completării **20.08.2026**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**