

Grafic executare lucrari.

Schimbarea invelișului exterior al terenurilor de joacă din or. Vatra

Amenajarea complexului in satul Radeni – 30 zile de la inceperea lucrarilor.

Amenajarea complexului in satul Zamcioji – 30 zile de la inceperea lcrarilor.

Amenajarea complexului in satul Draguseni – 30 zile de la inceperea lucrarilor .

Consecutivitatea inceperii lucrarilor va fi coordonata cu Autoritatea contractanta.