

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de reamenajare exterioară la Liceul Teoretic s. Zubrești, r-nul Strășeni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Lucrări de demolare								
2	Strat de fundație nisip								
3	Strat de fundație pietriș								
4	Pavarea cu plăci								
5	Diferite lucrări								