

**GRAFIC**  
**DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatie a grupei nr. 1 la Gradinita de copii "Ghiocel" sat. Tipala, r-l Ialoveni**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	
1.	Lucrari in constructii	<u>29 zile</u>	<u>31 zile</u>	<u>30 zile</u>	<u>31 zile</u>	
2.	Lucrari de montaj	<u>15 zile</u>			<u>11 zile</u>	
	<b>Toate categoriile de lucrari se vor efectua in paralel in total general zile:</b>	<u>121 (una suta douazeci si una) zile.</u>				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: SC „APIS-MIELE” SRL