

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație al IMSP SCMS mun.Chisinau, str. Gh. Vieru 22/2**

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023																							
		Luni																							
		1		2		3		4		5		6		7		8									
1	Organizarea de santier	█	█																						
2	<b>Lucrari de reparație et. II</b>																								
-	Demontarea/demolarea			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
-	Lucrari de reparație			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
-	Lucrarile de incalzire			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
-	Rețele apeduct si canalizare					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
3	<b>Lucrari de reparație et. III</b>																								
-	Lucrari de reparație	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
-	Demontarea/demolarea	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
-	Lucrarile de incalzire			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
-	Rețele apeduct si canalizare					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
4	<b>Lucrari de reparație et. I</b>																								
-	Demolarea/demontare									█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
-	Rețele de incalzire									█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
-	Rețele apeduct si canalizare																								
5	<b>Lucrari de reparație demisol</b>																								
-	Rețele apeduct si canalizare																								
6	Lucrarile electrice																								
7	Lucrari de ventilare																								

