

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrarilor la obiectivul “ Extinderea retelelor de canalizare din sat Inesti”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie
1.	Obiect 01: Extinderea retelelor de canalizare din sat. Inesti..	01.02.25	----- -----	----- -----	----- -----	30.05.25 ----- -----	

Semnat: _____
Nume: _____P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

