

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparația periodică la străzi din sat. Rublenița și Rublenița Nouă, r-nul Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna Iunie-Iulie					
		1 sept.	2 sept.	3 sept.	4 sept.	5 sept.	6 sept.
1.	Organizare de șantier						
2.	Categoria de lucrări: 1. <u>Lucrări de reparația periodică la străzi din sat. Rublenița și Rublenița Nouă, r-nul Soroca</u>						

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

14.05.2024