

**Lucrări de amenajare a trotuarului, mun. Chișinău, str. Columna (intervalul str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni – str. A. Pușkin)**

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 20 zile						
		Zile						
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-20
	<i>Lucrări de amenajare a trotuarului, mun. Chișinău, str. Columna (intervalul str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni – str. A. Pușkin) nr.1</i>							
1	Lucrari de demolare							
2	Lucrari de pavaj							
3	Lucrari diverse							
	<i>Lucrări de amenajare a trotuarului, mun. Chișinău, str. Columna (intervalul str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni – str. A. Pușkin) nr.2</i>							
1	Lucrari de demolare							
2	Lucrari de pavaj							
3	Lucrari diverse							

Ofertant,  
 Nume: Cebotarenco Igor  
 Funcția în cadrul firmei: Director General  
 Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL  
 Semnat electronic