

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a capelei din cimitirul satului Cruglic, raionul Criuleni, ETAPA II
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025/2028											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier							v					
2	Lucrări de construcție							v	v	v	v	v	v

Notă: executarea lucrărilor va avea loc _în termen pînă la 30.07.2028.

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.