

INVESTITOR
"ANT CONSTRUCTION
MINING INDUSTRY CO." S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din mai 2021

privind **Contract de Executare Lucrari si Prestari Servicii nr. 14101/2021 din 14 ianuarie 2021**
încheiat între **"EMCOM E&E" S.R.L. și "ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO." S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de **ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO." S.R.L.**, cu valabilitatea de _____ luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **mai 2021**, fiind formată din:

Membrii comisiei:

Tekin Ilhami -inginer in constructii

Temel Arifoglu- manager de proiect

Asil Yasin – manager de proiect in constructii

Adil Albayrak - sef garaj

Cozma Valirii – diriginte de șantier

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Oprea Emil, Emcom E&E SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, a fost prezentată în volum deplin

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul va fi recepționat la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea comisiei de recepție a documentatiei de proiect pentru realizarea constructiei

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea Lucrări și Prestări Servicii.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Lucrări și Prestări Servicii.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi _____ 2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Membrii comisiei:

Tekin Ilhami -inginer in constructii

Temel Arifoglu- manager de proiect

Asil Yasin – manager de proiect in constructii

Adil Albayrak - sef garaj

Cozma Valerii – diriginte de șantier

Invitati:

Oprea Emil

10. Lucrarea **Lucrări și Prestări Servicii** este finalizata conform volumelor stabilite si acceptate de catre ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO S.R.L in baza documentelor prezentate si verificate in teren a obiectului. Se propune spre receptie finala si controlul volumelor conform Regulamentului aprobat prin HG nr.360 din 25.06.1996.

Transmisă:
Executantul:

Primită:
Investitorul:


Emcom E&E S.R.L.

Administrator: _____
(semnatura)
" " _____ 2021
L.S.

**ANT CONSTRUCTION MINING
INDUSTRY CO. S.R.L.**

Administrator: _____
(semnatura)

" " _____ 2021
L.S.




Anexa nr.1

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din mai 2021

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă
sau incompletă**

privind lucrarea **Contract de Executare Lucrari si Prestari Servicii**



Transmisă:
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.




Administrator
(semnatura)

2021

Primită:
Investitorul:

**ANT CONSTRUCTION MINING
INDUSTRY CO." S.R.L.**



Administrator:
(semnatura)


“ ” 2021
L.Ș.

Anexa nr.2

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din mai 2021

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate

privind lucrarea **Contract de Executare Lucrari si Prestari Servicii**



Transmisă:
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.




Administrator: _____
(semnatura)

_____ 2021

L.Ș.

Primită:
Investitorul:

ANT CONSTRUCTION MINING
INDUSTRY CO." S.R.L



Administrator: _____
(semnatura)

“ ” _____ 2021

L.Ș.

Anexa nr.3


la procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din mai 2021

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului**

privind lucrarea **Contract de Executare Lucrari si Prestari Servicii**

Transmisă:
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.

Administrator: 
(semnatura)
" " 2021
L.Ș.





Primită:
Investitorul:

**ANT CONSTRUCTION MINING
INDUSTRY CO." S.R.L.**

Administrator: _____
(semnatura)

" " 2021
L.Ș.





INVESTITOR
"ANT CONSTRUCTION
MINING INDUSTRY CO." S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din iunie 2021

privind Executare Lucrări și Prestări Servicii nr. ANT-2021-120 din 01 Iunie 2021 încheiat între
"EMCOM E&E" S.R.L. și "ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO." S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de ANT
CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO." S.R.L., cu valabilitatea de _____ luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **iunie 2021**, fiind formată din:

Membrii comisiei:

Tekin Ilhami -inginer in constructii

Temel Arifoglu- manager de proiect

Asil Yasin – manager de proiect in constructii

Adil Albayrak - sef garaj

Cozma Valerii – diriginte de șantier

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Oprea Emil, Emcom E&E SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, a fost prezentată în volum deplin;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul va fi receptionat la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea comisiei de recepție a documentatiei de proiect pentru realizarea construcției

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectele depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea Lucrări și Prestări Servicii.

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Lucrări și Prestări Servicii.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat
astăzi _____ 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Membrii comisiei:

Tekin Ilhami -inginer in constructii

Temel Arifoglu- manager de proiect

Asil Yasin – manager de proiect in constructii

Adil Albayrak - sef garaj

Cozma Valirii – diriginte de șantier

Invitati:

Oprea Emil

10. Lucrarea **Lucrări și Prestări Servicii** este finalizata conform volumelor stabilite si acceptate de catre ANT CONSTRUCTION MINING INDUSTRY CO.” S.R.L in baza documentelor prezentate si verificate in teren a obiectului. Se propune spre receptie finala si controlul volumelor conform Regulamentului aprobat prin HG nr.360 din 25.06.1996.

Transmisă:
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.

Administrator: _____
(semnatura)
2021





Primită:
Investitorul:

**ANT CONSTRUCTION MINING
INDUSTRY CO.” S.R.L**

Administrator: _____

(semnatura)

“ ” 2021
L.Ș.



Anexa nr.1
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr.01 din iunie 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incompletă

privind lucrarea **Executare Lucrări și Prestări Servicii nr. ANT-2021-120 din 01 Iunie 2021**

Transmisă:
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.




Primită:
Investitorul:

ANT CONSTRUCTION MINING
INDUSTRY CO S.R.L.

Administrator: _____
(semnatura)

“ ” 2021
L.Ș.



Anexa nr.2
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din iunie 2021

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate

privind lucrarea **Executare Lucrări și Prestări Servicii nr. ANT-2021-120 din 01 Iunie 2021**

[Large handwritten signature in blue ink]

Transmisă:
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.




Primită:
Investitorul:

ANT CONSTRUCTION MINING
INDUSTRY CO. S.R.L.

Administrator: _____
(semnatura)


“ ” 2021
L.Ș.



[Handwritten signature in blue ink]

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului**

privind lucrarea **Executare Lucrări și Prestări Servicii nr. ANT-2021-120 din 01 Iunie 2021**



Transmisă:
Executantul:

Emcom E&E S.R.L.

Administrator: 
(semnatura)
" " 2021
L.Ș.



Primită:
Investitorul:

ANT CONSTRUCTION MINING
INDUSTRY CO. S.R.L.

Administrator: _____
(semnatura)

" " 2021
L.Ș.

