

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Institutul Mamei si Copilului, or. Chisinau, str. Burebista 93 - Lucrari de reparatie a incaperilor blocului morfopatologic

Nr. d/o	Nr. Compart imentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 45 zile								
			Zile								
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
1	1	<i>Lucrari de reparatie</i>									
2	2	<i>Lucrari de montare</i>									
3	3	<i>Utilaj</i>									

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic