

Anexa nr.10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Профелирование а/дорог с добавлением материалов L642. L643. L645. L644.1
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Descriere lucrări	Durata de execuție			
		Luni			
		I lună	II lună	III lună	IV lună
1	Профелирование L643, L642, L645, L630, L644.1				
2	Трубы (водоотводы)				
3	Кюветы L643, L645, L642				
	Total termen de execuție	4 (patru) Luni calendaristice			

Data completării

Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ”SRL

Alexei Pleșca