

GRAFIC DE EFECTUAREA A LUCRĂRILOR

Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C și D

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Acoperire cu pavaj a unei suprafeței dintre blocurile C și D	1-23 zile (până la 31.08.2022)				

Semnat: _____

Nume: *Cuprinși Andrei*

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: B.I.C.E-INCEST-EUROPA