

OFERTANT
SRL “Zagorlar”

Graficul de executarea a lucrarilor F3.3

Primaria s.Ferapontievca

«Ремонт водопроводных сетей с.Ферапонтьевка»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
	15 zile	15 zile
Подготовительные работы		
Резка старых фланцевых соединений		
Земляные работы		
Установка труб		
Установка бетонных колец и бетонных плит под кольца		
Процесс передачи объекта заказчику		

Ofertant

(semnătura autorizată)