

Anexa nr. 23

PROPUNEREA FINANCIARĂ (SPECIFICAȚII DE PREȚ)*Dezvoltarea Sistemului Informațional de Monitorizare a Stocurilor de Medicamente (SIMSM)*

Către: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) (IDNO 1006601004002).

Subsemnatul, Ghirjev Gheorghe, Administrator al SRL „BSW TECH” (IDNO 1021600045726, cod TVA 0612273), prezentăm propunerea financiară pentru prestarea serviciilor de dezvoltare a SIMSM, conform caietului de sarcini și a clarificărilor publicate. Prețurile sunt exprimate în lei moldovenești (MDL).

1. Prețul total al ofertei

Indicator	Sumă
Valoarea totală a ofertei FĂRĂ TVA	2.350.000 MDL
TVA 20%	470.000 MDL
Valoarea totală a ofertei CU TVA	2.820.000 MDL

*Valoarea totală în litere: douămilioanetreisutecincizecimii lei (fără TVA);
douămilioaneoptsutedouăzecimii lei (cu TVA).*

Oferta noastră (2.350.000 MDL fără TVA) se încadrează sub valoarea estimată a contractului (2 872 666,66 MDL fără TVA).

2. Defalcarea prețului pe livrabile / etape

Plata se efectuează per livrabil, prin transfer bancar, în baza facturii și a actului de predare-primire, conform Calendarului de activități. Defalcarea orientativă pe etapele planului de implementare (metodologie Waterfall, 26 de săptămâni, finalizare până în decembrie 2026):

Cod	Livrabil / Etapă	Pondere	Preț fără TVA (MDL)
Etap a 1	Analiză și definitivare arhitectură (săpt. 0–4)	14,9%	350.000
Etap a 2	Dezvoltarea și configurarea funcționalităților de bază (săpt. 5–12)	29,8%	700.000
Etap a 3	Primele integrări și dezvoltarea funcționalităților extinse — FrontOffice (săpt. 13–18)	25,1%	590.000
Etap a 4	Integrări Registratori, testare de performanță și instalare producție (săpt. 19–22)	14,9%	350.000
Etap a 5	Testare de securitate, training și ajustări finale (săpt. 23–26)	9,8%	230.000
Men	Servicii de garanție și mentenanță	5,5%	130.000

Cod	Livrabil / Etapă	Pondere	Preț fără TVA (MDL)
tenanță	adaptivă/perfectivă — 12 luni		
	TOTAL fără TVA	100%	2.350.000

Serviciile de mentenanță adaptivă și perfectivă pentru o perioadă de 12 luni sunt incluse în prețul total al contractului, conform clarificării autorității din 10.06.2026. Remedierea defectelor în perioada de garanție se efectuează fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

3. Structura efortului pe roluri (orientativ)

Distribuția estimată a efortului pe rolurile echipei de proiect, pentru întreaga durată a contractului:

Rol	Efort estimat (zile-om)	Pondere efort
Lider de echipă / Manager de proiect	110	13,6%
Analist date	120	14,8%
Dezvoltator frontend (UX/UI)	140	17,3%
Dezvoltator backend	160	19,8%
Inginer DevOps	110	13,6%
Inginer testare	110	13,6%
Inginer securitate cibernetică	60	7,4%
TOTAL	810	100%

4. Condiții financiare

- Prețul ofertat este ferm și nu se modifică pe toată durata de valabilitate a ofertei (90 de zile) și a contractului.
- Termen de plată: 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii și semnarea actului de predare-primire.
- Garanția pentru ofertă: 2% din valoarea ofertei fără TVA = 47.000 MDL.
- Garanția de bună execuție: 5% din valoarea contractului = 117.500 MDL, constituită la semnarea contractului.
- Nu se prezintă oferte alternative.

5. Date bancare ale ofertantului

Beneficiar	SRL „BSW TECH”
IBAN (MDL)	MD88AG000000022514555217
Banca / BIC	BC „Moldova Agroindbank” S.A. • AGRNMD2X462

Cod TVA	0612273
----------------	---------

Data completării: 24.06.2026

Cu stimă,

SRL „BSW TECH”

Administrator: Ghirjev Gheorghe

(semnătura electronică autorizată)

L.Ș.