

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului Secției nr.10
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Pînă la 20 decembrie 2023			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier	10 zile	August- septembrie	Octom- brie- noiemb- rie	Decem- brie
2.	Demontari				
3.	Invelitori bituminoase				
4.	Parapet				
5.	Incaperi tehnice				
6	Intrare acoperis				

Semnat: semnatura electronica
Nume: Cilcic Serghei
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL Granit-Grant Lux