

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Примэрия села Томай, АТО Гагаузия**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		...	Anul (n)	
		Luni				
		1	2			
1.	Organizare de șantier	✓	✓			
2.	” Ремонт полов в филиале детского сада «ТЕРЕМОК» с. Томай”	✓	✓			
3.						
...						

Semnat: _____

Nume: Panea V.Funcția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: Consultcon Service SRL