

Grafic de executare privind

Lucrări de reparație a sălii de sport la L.T. Mircea cel Bătrîn

Denumire obiecte	20 zile	20 zile	20 zile
Lucrări de reparație a sălii de sport la L.T. Mircea cel Bătrîn 60 zile Anul 2020			
Lucrări de reparație a sălii de sport la L.T. Mircea cel Bătrîn 60 zile Anul 2021			

Director SRL "Camonir"

M. Colibă