

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si conditiile de prestarea : **3 luni**

Renovarea acoperișului sediului Primăriei Nemțeni” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului				
		noiembrie	decembrie	ianuarie	
1	Categoria de lucrări: Capitolul1 Demontari	X			
2.	Categoria de lucrări: Capitolul 2 Acoperisul		X	X	

Semnat: _electronic_

Data completarii 06.11.24

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_