

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Reconstrucția holului din str. București al IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr. d/o	Nr. Compar timentu lui	Denumirea lucrărilor	Grafic de execuție a lucrărilor 5 luni sau 20 de																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	Lucrări de construcție																				
2	2	Lucrări de montare																				
3	3	Utilaj																				

Ofertant,

Nume: Musteata Oleg

Funcția în cadrul firmei: Adm.

Denumirea firmei și sigiliu: "Olemus Grup" SRL

Semnat electronic