

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de alimentare cu energie electrica, IMSP Institutul Oncologic
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
1.	Organizare de șantier	■
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de constructie	5 zile ■
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de montare	2 zile ■

Termenul de executare a lucrarilor - 7 zile.

Semnat: _____

Nume: Eni M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.A."Compania Electrică"

