

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura din s. Caracui, r-ul Hincesti „
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					
		Luna					
		1	2				
1.	Organizare de șantier	Iulie	August				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u>						

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP”, în calitate de ofertant, la Cerera ofertelor de preturi id: [ocds-b3wdp1-MD-1623931223759](#)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect” **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura din s. Caracui, r-ul Hincesti** „codul CPV

45200000-9, la data de 30.06.2021, organizată **Primaria s. Caracui** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 28.06.2021

Semnăt: _____

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neîmplinirea în practici frauduloase și de corupere

Data: 30.06.2021

Numărul procedurii: [ocds-b3wdp1-MD-1623931223759](#)

Către: **Primăria s. Caracul**

Subsemnatul Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu am fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 28.06.2021

Semnat:

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimisia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licențiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	4 378 826.00	
2	2019	3 870 909.00	
3	2020	3 936 679.00	
Media anuală:		4 062 138.00	

Data completării: 28.06.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea beneficiarului</i>	<i>Natura obligațiilor contractuale</i>	<i>Suma obligațiilor contractuale</i>
<i>1.</i>	<i>Primaria or. Taraclia</i>	<i>Reconstrucția gradinitei de copii nr.1 din or. Taraclia</i>	<i>4485768.46</i>
<i>2.</i>			
<i>3.</i>			
<i>4.</i>			

Semnat: _____

Nume: Terzi A

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a acoperisului LT "Boris Dinga" or. Criuleni

2. Numărul și data contractului nr. 15 din 20.06.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului LT „Boris Dinga”

4. Adresa beneficiarului or. Criuleni str. Biruintei 2A

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 208 234,91

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 208 234, 91

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 (doua)

b) efectiv realizată 2 (doua)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 25.10.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 28.05.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^o	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Executarea acoperisului de tip sarpanț a primăriei de tip sarpanț din s. Ciuciuleni, r-ul Hincești</u>	<u>Primăria s. Ciuciuleni, s. Ciuciuleni, r-ul Hincești</u>	Antreprenor general	411 582,75	1	<u>nr 1 din 25.08.2017</u>
2	Lucrări de schimbarea a acoperisului clădirii caminului LT „Mihai Eminescu” din or. Singerei	IP LT „Mihai Eminescu”, or. Singerei	Antreprenor general	320 833,95	1	<u>nr 1 din 01.09.2017</u>
3	Termoizolarea podului în blocul „B” și schimbarea usilor în interiorul blocului de studii „A” la LT „Stefan cel Mare și Sfânt” din s. Taraclia, r-ul Causeni	IP LT „Stefan cel Mare și Sfânt” s. Taraclia, r-ul Causeni	Antreprenor general	254 840,45	1	
4	Reparația capitală a acoperisului clădirii din str. Decebal nr.9, din or. Cîmășlia	Primăria Cîmășlia	Antreprenor general	201 282,51	1	
5	Reparația capitală a acoperisului Casei de Creație a copiilor din or. Vulcanești	Sectia de Cultura a Administrației r-lui Vulcanești	Antreprenor general	493 745,03	2	<u>nr 4 din 28.12.2017</u>
6	Lucrări de reconstrucția a acoperisului unui bloc a IMSP Spitalul raional Vulcanești	Administrația r-lui Vulcanești	Antreprenor general	400 412,49	2	<u>nr 3 din 27.12.2017</u>
7	Lucrări de reparație a acoperisului blocului "A" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cîrpești, r-ul Cîntemir	Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cîrpești, r-ul Cîntemir	Antreprenor general	252 126,80	1	<u>Nr.17 din 20.07.2018</u>
8	Reparația capitală a acoperisului atelierului LT	LT "A. Mateevici" s.	Antreprenor general	376 398,51	1	<u>Nr 05 din</u>

	<i>"A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni</i>	<i>Zaim, r-ul Causeni</i>				<u>14.08.2018</u>
9	<i>Lucrari de reparatia a acoperisului Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 208 234,91</i>	<i>2</i>	<u>Nr.01 din 25.10.2018</u>
10	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita pentru copii din s. Pereni, r-ul Hincesti</i>	<i>Primaria com. Pascani, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>220 040,09</i>	<i>1</i>	<u>Nr.02 din 20.07.2018</u>
11	<i>Reparatia bucatariei si a depozitului pentru pastrarea produselor la Gradinita "Fat- Frumos" din or. Cimislia</i>	<i>Primaria or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>240 000,00</i>	<i>2</i>	
12	<i>Капитальный ремонт кровли и замена окон здания Библиотеки с. Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на</i>	<i>Primaria s. Baurci, r-ul Ceadir - Lunga</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>186 658,45</i>	<i>1</i>	
13	<i>Reparatia capitala acoperisului existent a cladirii gradinitei cresa nr.3 "Andries" din or. Basarabasca, str. 28 iunie nr. 46</i>	<i>Primaria or. Basarabasca</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>490 936,82</i>	<i>2</i>	<u>Nr.15 din 20.09.2018</u>
14	<i>Reparatia Salii Festive la Gradinita "Rindunica" din or. Cimislia</i>	<i>Primaria or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>80 917,20</i>	<i>1</i>	
15	<i>Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(B1;B2;C1)</i>	<i>Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>490 075,46</i>	<i>2</i>	<u>Nr5 25.10.2018</u>
16	<i>Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei de copii "Izvoras" din s. Copanca, r-ul Causeni</i>	<i>Primaria com .Copanca, r-ul Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>522 515,22</i>	<i>2</i>	<u>Nr.1 din 14.12.2018</u>
17	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "D" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>179 433,24</i>	<i>1</i>	<u>Nr.1 din 07.12.2018</u>
18	<i>Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(D1;D2;C2)</i>	<i>Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>239 280,61</i>	<i>1</i>	<u>Nr.7 din 10.12.2018</u>
19	<i>Lucrari de instalatii de apa si canalizare la Scoala Profesionala or. Cimislia</i>	<i>Scoala Profesionala or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>92 469, 10</i>	<i>1</i>	<u>Nr2 din 01.03.2019</u>
20	<i>Reparatie blocurilor sanitare in cladirea administrativa la Scoala Profesionala din or. Cimislia</i>	<i>Scoala Profesionala or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>255 803, 33</i>	<i>1</i>	<u>Nr1 din 01.03.2019</u>
21	<i>Extinderea constructiei capitale a sarpantei acoperisului Gimnaziului Pirita, s. Pirita rl.Dubasari</i>	<i>Gimnaziului Pirita, s. Pirita rl.Dubasari</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>360 162,38</i>	<i>1</i>	
22	<i>Lucrari de reparatia a</i>	<i>Liceul Teoretic</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>299 856,40</i>	<i>1</i>	

	<i>acoperisului blocul "C" Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>"Boris Dinga" Criuleni</i>				
23	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului bloc "A" la LT "Dmitrie Cantemir" s. Vasieni, r-ul Ialoveni</i>	<i>LT "Dmitrie Cantemir" s. Vasieni, r-ul Ialoveni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>830 170,04</i>	<i>2</i>	
24	<i>Reparatii interioare la cladirea administrativa a stadionului orasenesc Cimisia</i>	<i>Primaria or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>392 314,61</i>	<i>2</i>	
25	<i>Reparatii la acoperisul edificiului primariei din s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Primaria s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>317 193,80</i>	<i>1</i>	
26	<i>Ремонт кровли здания народного ансамбля Родолубие г. Тараклия</i>	<i>Народный ансамбль Родолубие г. Тараклия</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>341 700,01</i>	<i>1</i>	
27	<i>Lucrari de reparatie la edificiul primariei s. Tartaul de Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Primaria s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>142 307,49</i>	<i>1</i>	
28	<i>Reparatia capitala a acoperisului cladirii OMF Iserlia, r-ul Basarabeasca</i>	<i>Consiliul Raional Basarabeasca</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>237 896, 48</i>	<i>1</i>	
29	<i>Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.1 "Cantemir" din or. Cantemir</i>	<i>Inspectoratul General al Politiei</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>570 061,32</i>	<i>2</i>	
30	<i>Reparatia capitala a acoperisului cladirii Gimnaziului Iserlia</i>	<i>IP Gimnaziul Iserlia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 150 577,94</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr.1 din 14.02.2020</u></i>
31	<i>Lucrari de instalatii de incalzire, de apa si canalizare in Scoala Profesionala"</i>	<i>Scoala Profesionala or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>133 525,96</i>	<i>1</i>	
32	<i><u>Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского р-на АТО Гагаузия</u></i>	<i>Administratia r-lui Vulcanesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 143 861.81</i>	<i>2</i>	
33	<i><u>Lucrari de reparatie a acoperisului cantinei la Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani, r-ul Stefan Voda</u></i>	<i><u>Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani</u></i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>230 565.25</i>	<i>1</i>	
34	<i><u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» с. Казаклия</u></i>	<i>Primaria s. Cazackia, UTAG</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>554 615.38</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr.1 din 25.02.21</u></i>

35	Устройство шатровой кровли на плитеблоке детского сада №4 г. Тараклия	Primaria or. Taraclia	Antreprenor general	275 627,11	2	<u>Nr1 din 16.02.2021</u>
36	Lucrari de reparatie capitala a cladirii muzeului din s. Selemet	Primaria s. Selemet	Antreprenor general	433 619.00	2	<u>Nr1 din 18.10.2020</u>
37	Lucrari de reconstructie a acoperisului Scolii primare „Ion Creanga” din or. Ialoveni	Scoala primara „Ion Creanga”	Antreprenor general	263 420.05	1	<u>Nr1 din 19.10.2020</u>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</i>	<i>Unit atea de măș ură (buc ăți și setu ri)</i>	<i>Asigurate din dotare</i>	<i>Asigurate de la terți sau din alte surse</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Buldozer	1	DZ - 42	Contract № 1 din 26.04.2017
2.	Autogreder	1	DT - 143	Contract № 1 din 26.04.2017
3.	Exavator	1	EO - 2624	Contract № 1 din 26.04.2017
4.	Exavator	1	EO -3223	Contract № 1 din 26.04.2017
5.	Tractor	2	T - 40	Contract № 1 din.04.2017
6.	Camaz	2	55111	Contract № 1 din 26.04.2017
7.	Automacara	1	CMK - 101	Contract № 2 din 25.04.2017
8.	SAC	1	AD - 303	Contract № 1 din 26.04.2017
9.	Nivelir	2		Contract № 1 din 26.04.2017
10.	Teodolit	2		Contract № 1 din 26.04.2017
11.	Vibrator de adincime	2		Propriu
12.	Betoniera – 0,25	2		Propriu
13.	Betoniera - 0 ,15	2		Propriu
14.	Unelte manuale pentru decorare	6		Propriu
15.	Scule de mână pentru lucrări de instalare	6		Propriu
16.	Convertizor de sudura	2	Rusia	Propriu
17.	Electropompa de apa	2	Aghideli	Propriu
18.	Cilindru de oxigen	6		Propriu
19.	Converizor de sudura cu gaze	2		Propriu
20.	Scule de mana pentru lucrari de terasament	4		Propriu
21.	Schele metalice	2000 m ²		Propriu
22.	Macara de fereastră	10		Propriu
23.	Scule de mana pentru timplarie	4		Propriu
24.	Perforator	6	Kress - 600	Propriu
25.	Perforator	6	Hilti TE - 16	Propriu
26.	Ciocan pneumatic	6	Makita	Propriu

27.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Hitachi</i>	<i>Propriu</i>
28.	<i>Polizor</i>	6	<i>Sparki</i>	<i>Propriu</i>
29.	<i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>	6	<i>CM-03</i>	<i>Propriu</i>
30.	<i>Set de unelte sanitare</i>	6		<i>Propriu</i>
31.	<i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>	2		<i>Propriu</i>
32.	<i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>	2		<i>Propriu</i>
33.	<i>Presă pentru metal-plastic</i>	2	<i>Immeti</i>	<i>Propriu</i>
34.	<i>Distribuitor manometric</i>	1	<i>Shainevai r</i>	<i>Propriu</i>
35.	<i>Nivel 0,8 m</i>	20		<i>Propriu</i>
36.	<i>Nivel 1,2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
37.	<i>Nivel 0,6 m</i>	20		<i>Propriu</i>
38.	<i>Nivel hidrografic 20 m</i>	10		<i>Propriu</i>
39.	<i>Prelungitor electric 30 m</i>	20		<i>Propriu</i>
40.	<i>Foarfece pe metal</i>	20		<i>Propriu</i>
41.	<i>Polizor unghilar</i>	8	<i>Hitachi</i>	<i>Propriu</i>
42.	<i>Masina de gaurit electrica</i>	10	<i>Dewolt</i>	<i>Propriu</i>
43.	<i>Fierastrau mecanic cu lant</i>	7	<i>Stihl</i>	<i>Propriu</i>
44.	<i>Banda de masurare 50 m</i>	20		<i>Propriu</i>
45.	<i>Banda de masurare 8 m</i>	10		<i>Propriu</i>
46.	<i>Banda de masurare 5 m</i>	30		<i>Propriu</i>
47.	<i>Gun de caldura</i>	8	<i>Elmos</i>	<i>Propriu</i>
48.	<i>Autoturism</i>	2		<i>Propriu</i>
49.	<i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
50.	<i>Autocamion</i>	1		<i>Propriu</i>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier – 4 pers.	Superioare	25	15 18 18 18	1465 25.05.2017 0251 01.11.2018 3757 25.05.2017 0627 12.02.2017
	Maiștri	Medie-tehnica	17	15	
	Specialiști:	Medie-tehnica			
	Tinichigii -28 pers.		21	18	
	Betonisti- 12 pers.		18	18	
	Sudori- 6 pers.		16	7	
	Dulgher – timplar - 6 pers.		8	12	
	Zidari – 9 pers.		12	22	
	Tenchuitori – 14 pers.		19	22	
	Instalator incalzire – 8 pers.		14	18	
	Electrician in constructii – 4 pers.		9	8	
	Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.		10	11	
	Izolator hidrofug - 4pers		12	18	
	Faiantar -5 pers		14	20	
	Zugrav vopsitor-5pers		14	20	

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<i>Nr. d/o</i>	<i>Numele și adresa subantreprenorilor</i>	<i>Activități din contract</i>	<i>Valoarea aproximativă</i>	<i>% din valoarea contractului</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

Nu avem

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Alarcon Group”

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Nu avem



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.15 privind achiziția prin Licitatie Publică

“20 ” iunie 2018

Criuleni_

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 182/18 din 25 mai 2018, între Instituția Publică Liceul Teoretic „Boris Dînga”, cu sediul în orașul Criuleni, Bl Biruinței 2 „A”, telefon: 069146714, fax: 024822197, e-mail: novicanad@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1012620009575 din “12”decembrie 2018, reprezentat prin director, Ana Novic în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Alarcon Group SRL, cu sediul în orașul Cimișlia str.Ștefan cel Mare 98 oficiul 4,telefon: 0785619019, fax: 030555997, e-mail: Alarcon_group@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1017605003285 din “13” aprilie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055123 din “23”mai 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un teri reprezentat prin Terzi Alexandr, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație a acoperișului Liceului Teoretic „Boris Dînga” Criuleni

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de două luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de un million două sute opt mii două sute treizeci și patru,91 lei 1208234,91(inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate

- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "20" iunie 2018
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Liceul Teoretic „Boris Dînga”

Adresa:

Orașul Criuleni
BI Biruinței 2 „A”

Fax: 024822197

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor TT de stat

Adresa Băncii:

Cod Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

COD IBAN: MD46TRPDAS311120A13485AC

Cod fiscal: 1012620009577

"ANTREPRENOR":

SRL Alarcon Group

Adresa:

Orașul

Cimișlia

Strada

Ștefan cel

Mare 98

oficiul 4

Tel./Fax: 030555997

Denumirea Băncii: B.C.MOLDINCOMBANK

Adresa Băncii: FIL. CIMIȘLIA

Cod Băncii:

Cod Bancar: MOLDMD2X315

COD IBAN: MD22ML00000000225151559

Cod fiscal: 1017605003285

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":


[Signature]
[Signature]

"ANTREPRENOR":


[Signature]

2018-0000001042

MINISTERUL FINANTELOR - ANUL TEOR. FINANTELOR	
JUCIA MOLDOVA, SINGURUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU	
7	26. IUN. 2018
Nr. de înregistrare: <i>[Signature]</i>	
Contract: <i>[Signature]</i>	
Emitent: <i>[Signature]</i>	

INVESTITOR
LT "Boris Dînga" or. Criuleni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 25.10.2018

privind lucrarea „Construcția acoperișului pentru blocurile Liceului Teoretic”,
Etapa I, Blocul A și D „executată la obiectul Liceul Teoretic “Boris Dînga” din or. Criuleni în
cadrul contractului nr. 15 din 20 iunie 2018 încheiat între Liceul Teoretic “Boris Dînga” și SRL
“ALARCON GROUP” pentru lucrările de Lucrari de reparatie a acoperisului Liceului Teoretic
“Boris Dînga” Criuleni, Etapa I, Blocul A și D.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-16 din 02.07.2018 și nr. AC-32
din 08.11.2018, eliberate de Primăria or. Criuleni, cu valabilitate 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.10.2018, fiind formată din:

Simon Dumitru – primar, președintele Comisiei

Novic Ana – directorul Liceului

Rotaru Nicolae – responsabil tehnic, cert. Nr.2314 valabil pina la 2021an

Vasilache Ecaterina – șef de gospodărie Liceului

Lungu Ion – șeful DCGCA r-lui Criuleni

Kalinkin Maria – secretar Liceului

Razmerița Nicolai – diriginte de șantier, cert. nr. 0251 valabil pina la 2023 an

Flueras Valentina – proiectant, , cert. Nr.1302 valabil pina la 2020an

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Burlac Veaceslav – presedintele Raionului Criuleni

Bejan Ștefan - inspector principal, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Terzi Alexandr – antreprenor, SRL “ALARCON GROUP”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate pe deplin. conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3101219.023, adresa poștală or. Criuleni str. Biruința nr. 2A, destinația invatamint si educatie, compus din următoarele construcții Bloc A si D, suprafața la sol 1400m², suprafața totală, 1600 m², numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 25.10.2018 la 15:00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei Simon Dumitru

Membrii comisiei:

Novic Ana

Rotaru Nicolae

Vasilache Ecaterina

Lungu Ion

Kalinkin Maria

Razmerița Nicolai

Flueraș Valentina

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea Construcția acoperișului pentru blocurile Liceului Teoretic „Boris Dînea”, Etape I, Blocul A și D sunt finalizate. În volumul prezentat de proiect. Căștea Tehnică este completată. Se acceptă spre recepție finală după verificarea volumelor conform HG 360

15.12.2018

Stefan
BEJAN
I.S. Bejan
principal

(semnătura)

Șt. Bejan, inspector principal D.S.T. Centru

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Construcția acoperișului pentru blocurile Liceului Teoretic” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

25 " octombrie 2018

ALIRON
I.S. Bejan

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

25 " octombrie 2018

ALIRON
I.S. Bejan

(semnătura)