

## FORMULARUL F3.5

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația trotuarelor la IP Gimnaziul Cușmirca din s. Cușmirca r-nul Șoldănești  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului     | Anul 2019          |                    |                    | ... | Anul (n) |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|----------|
|            |                                                 | Luna               |                    |                    |     |          |
|            |                                                 | Mai                | Iunie              | Iulie              | ... | N        |
| 1.         | Organizare de șantier                           |                    |                    |                    |     |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><br><br>  | 400 m <sup>2</sup> | 700 m <sup>2</sup> | 700 m <sup>2</sup> |     |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br><br><br>  |                    |                    |                    |     |          |
| ...        | Obiect ...<br>Categorie de lucrări:<br><br><br> |                    |                    |                    |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Moraescu Vasile

Funcția în cadrul firmei: Contabil

Denumirea firmei și sigiliu: SRL USFRUMAX

