

Reparația acoperișului și amenajarea întrării în IP Gimnaziul Hîrjauca

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2022					
		zile					
		15	15	15	15	15	15
1	Lucrari de demolare						
2	Lucrari de constructie a acoperisului						
3	Termoizolarea exterioara						
4	Soclu si scari la intrare						
5	Transportarea gunoiului						

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**