

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului Secției nr.10

Grupa de obiecte/denumi reaobiectului		Anul 2023					
		Luni					
		07	08	09	10	11	20.12.
1	Lucrări pregătitoare						
2	Lucrări de reparație						
3	Darea în exploatare						

***La necesitate graficul va fi redactat conform necesităților reale/prevederilor contractuale**

Nume,prenume: BUDURIN Stanislav

Funcția: director

Compania: SRL PROFMONTAJCONS