

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

- Reconstrucția acoperișului și a fațadelor Căminului Cultural situat în r. Orhei,  
com. Vatici, s. Tabăra, c. c. 6475103.028

Denumirea lucrarilor	LUNILE							
	I Luna	II Luna	III Luna	IV Luna	V Luna	VI Luna	VII Luna	VIII L
Lucrari de reparatie(Reconstrucția Caminului culturari din s.Tabăra)	■	■	■	■	■	■	■	■
Diverse Lucrari	■	■	■	■	■	■	■	■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 8 luni

Data completării 28/11/2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid



















Luna	IX Luna	X Luna
■		
■		
■		