

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reconstruția cladirii existente a Casei de cultura Roscani, cu regim de inaltime
P , termoizolarea fasadelor, si schimbarea acoperișului.

Denumirea lucrarilor	LUNILE																							
	I Luna				II Luna				III Luna				IV Luna				V Luna				VI Luna			
Lucrari de termoizolare a fatadei, schimbarea acoperisului,reconstructia cladirii																								
Diverse Lucrari																								

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile după semnarea contractului si vor dura 6 luni

Data completării 13/11/2024

###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

