

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de renovare a acoperișului Liceului A. Donici bloc C, din sat. Peresecina, r-ul Orhei"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
1	Demolări												
2	Centura din beton armat												
3	Construcția acoperișului												
4	Canale de ventilare												
5	Diferite lucrări												

Termenul de executare a lucrărilor- 2,5 luni