

OFERTANT
SRL “Zagorlar”

Graficul de executarea a lucrarilor

Primăria Cimișlia

**«Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din
or.Cimislia (str. Alexandru cel Bun) - repetat»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020-2021		
	1	2	3
Lucrări de organizare și pregătire	+		
Demolarea bordurei	+		
Ajustarea capacelor la fintini	+		
Lucrari de terasament		+	
Amenajarea sitemului rutier		+	
Montarea bordurei		+	
Constructia inrarilor in curti		+	
Constructia drumurilor laterale			+
Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			+
Procesul de livrare a obiectului către client			+



Ofertant

(semnătura autorizată)