



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

NrCS.AF-06.F din 07 august 2014

Construcția Centrului de Sănătate Mihăileni, raionul Rîșcani



s. Mihăileni, r-nul Rîșcani

INVESTITOR Ministerul Sănătății

**PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. CS.AF-06.F din 07.08.2014**

Obiectul Centrul de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani este executat în cadrul contractului nr. W/AF- 06/IDA din 10 iulie 2012.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 23.07.2012 valabilă pînă la 23.01.2013, eliberată de către Primăria s. Mihăileni

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 07 august 2014, fiind formată din:

Silvia Volosatîi	Şef Secţie Investiţii Capitale şi Administrarea Proprietăţii Publice a Ministerului Sănătăţii, preşedinte
Tatiana Zatić	Şef Direcţie asistenţă medicală primară a Ministerului Sănătăţii, membru
Ion Costeţchi	Şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri a Consiliului raional Rîșcani, membru
Valerian Cecan	Primar de Mihăileni, membru
Andrei Toma	Director Centru de Sănătate Mihăileni, membru

2. Au mai participat la recepție:

Vladimir Condraţchi - IŞP a IP „Agroindproiect” SA

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 iulie 2013;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de circa 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului este de 2.286.814,63 lei, conform listei-anexă nr.1.



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepția finală a Centrului de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea obiectului „Construcția Centrului de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani”
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De receptionat obiectul „Construcția Centrului de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani”
- 6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- Obiectul cu numărul cadastral 71342040598 adresa poștală MD 5626, destinația 3 Michaileni Rîșcani, compus din următoarele construcții construcție de baie terasă, suprafața la sol 215, suprafața totală, 221.44 numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07 august 2014 la obiectul nominalizat în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: S. Volosatâi

Membri: I. Costețchi

Specialiști:

V. Condrățchi



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: lucrarea Construcția Centrului de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani lucrările sînt finalizate

09 2014

L.S. (seamnă)

(semnătura)

V. Condrățchi

(funcția, numele, prenumele)

**Lista observațiilor comisiei de recepție finală
la construcția Centrului de Sănătate Mihăileni r-nul Rîșcani**

Obiecții nu sunt.

[Large handwritten 'Z' mark]

Președintele comisiei
Antreprenor

Silvia Volosatîi
Ion Mînąscurtă

[Circular stamp: SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "FEDION-COM" Nr. 1004607000666 REPUBLICA MOLDOVA, str. DROCHIA 117-119, TEL. 022-777777, FAX 022-777778]

[Circular stamp: SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "FEDION-COM" Nr. 1004607000666 REPUBLICA MOLDOVA, str. DROCHIA 117-119, TEL. 022-777777, FAX 022-777778]

**Lista constatărilor comisiei de recepție finală
privind comportarea în timp a construcției Centrului de Sănătate
Mihăileni r-nul Rîșcani în perioada de garanție**

Pe parcursul termenului de garanție
nu au apărut defecte care pot influența
negativ exploatarea obiectului

[Large handwritten signature]

Președintele comisiei

Silvia Volosatîi

Antreprenor

Ion Minăscuță



Scrisoare de recomandare

nr. 24

24 10 2014

Prin prezenta, Centrul de sanatate Mihaileni r-nul Riscani, mentioneaza activitatea prodigioasa a SRL „Fedion Com” in realizarea contractului W/AF-08IDA „Constructia Centrului de Sanatate s. Mihaileni r-nul Riscani.

SRL „Fedion Com” a dat dovada de experienta bogata in domeniul constructiilor, lucrind independent cu tehnica si lucratori proprii. Demonstreaza un nivel inalt de responsabilitate si operativitate.

Scrisoarea de recomandare este eliberata pentru a fi prezentata la solicitare.

Director

Centrul de Sanatate Mihaileni



A.Toma

