

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022-2023									
		Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Organizare de șantier										
2	Lucrari conform devizelor										
3	Finalizare Lucrarilor										

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 10 (zece) luni de la
înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL