

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

**Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni, prin construcția unei stații de epurare pentru localitate.**

| Nr. | Denumire lucrarilor                                                   | Luna |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|
|     |                                                                       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1   | Organizare de santier                                                 |      |   |   |   |   |
| 2   | Rețele de canalizare. Etapa I                                         |      |   |   |   |   |
| 3   | Platforma "C" Statia de epurare. Rezistenta                           |      |   |   |   |   |
| 4   | Statia de epurare a apei uzate. Solutii tehnologice                   |      |   |   |   |   |
| 5   | Statia de epurare. TH. Utilaj -Etapa 1                                |      |   |   |   |   |
| 6   | Platforma C. Statia de epurare. Rețele electrice externe (marca REAE) |      |   |   |   |   |
| 7   | Testarea si darea in exploatare                                       |      |   |   |   |   |
| 8   | Alte lucrari adiacente                                                |      |   |   |   |   |

SRL „Izodromgaz” se angajează să îndeplinească lucrări de construcție în cadrul proiectului  
**Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni prin construcția unei stații de epurare pentru localitate.**  
conform necesităților Primăria Milestii Mici, în 5 luni calendaristice

Nume: Mescu A.N

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “Izodromgaz”