

OFERTANT

VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reparația capitală a strazii nr 11 din s. Leușeni, r-nul Hîncești**

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2021			
		Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9
0	<i>Organizarea de santier</i>				
1	<b>Reparația capitală a strazii nr 11 din s. Leușeni, r-nul Hîncești</b>				
1,1	<i>Lucrari de terasamente</i>				
1,2	<i>Imbracamintea rutiera</i>				
1,3	<i>Accese laterale</i>				
1,4	<i>Reparatia podetului cu trecere tubulara</i>				
1,5	<i>Rigole de evacuare a apelor</i>				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv iunie-septembrie 2021.

Data completării: 14.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL