

Graficul de executare a lucrărilor

“Gazificarea s.Ghetlova, rl.Orhei

Nº	Denumirea lucrarilor	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total luni
1	Lucrari de terasament	→				3,0
3	Montarea tevii PJ si PRG		→	→		
4	Instalarea NE la consumatori			→	→	
5	Punerea in functiune			→	→	

Semnat: _____

Nume: **Cumpata Elvira**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Adminitrator**

Denumirea întreprinderii: **“Consgaz-Engineering” SRL**