

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reconstrucție a școlii din s.Pășcani r-nul Criuleni etapa 2

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Luna											
		I-luna			II-luna			III-luna			IV-luna		
1	Organizarea de santier												
2	Lucrarile de reparatie												
-	grunduirea si montarea plasei												
-	tencuirea peretilor												
-	tencuirea glafurilor												
-	executare pardoselelor												

Durata de executie -4 luni calendaristice

Semnat: _____

Denumirea întreprinderii: SRL "P.V.CONST-SERVICE"

