

INVESTITOR (UNDP Moldova)  
BENEFICIAR (Primaria Baurci)

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. din 22.12. 2017

Privind lucrarea: *Reparatia capitală a unei portiuni a drumului central, pe strada Lenin s. Baurci r. Ceadir Lunga*, în cadrul contractului nr. ITB17 /1531 din 25.08.2017 încheiat între *UNDP Moldova* și *Antreprenor SRL „Prestigiu-AZ”*, pentru lucrările de; *Reparatia capitală a unei portiuni a drumului central, pe strada Lenin s. Baurci r. Ceadir Lunga*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 24, din 24.08.2017 eliberată de Primaria s. Baurci cu valabilitate pînă la 24.08.2018;
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.08.2017, fiind formată din:

*Președintele comisiei:*

Primar s. Baurci - Carapirea Nicolai

*Membrii comisiei:*

Contabil sef - Ratcov Vasilii  
Inginer cadastral - Danadji Gheorghe  
Responsabil tehnic - Ianac Piotr  
Inginer consultant - Ion Ceban  
UE - SARD

3. *Au mai participat la recepție :*

Administrator SRL Prestigiu-AZ - Ciobanu Sergiu  
Diriginte de santier SRL Prestigiu-AZ - Streletchii Ion

4. *Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor: Reparatia capitală a unei portiuni a drumului central, pe strada Lenin s. Baurci r. Ceadir Lunga, sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest process verbal;*

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea lucraeilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Finalizarea lucrarilor de constructie - montaj prevazute in contract*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Exploatarea obiectivului conform destinatiei*

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală; s. Baurci rn. Ceadar Lunga, str. Lenin, destinația - publică, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 22.12. 2017 la ora 11-00 în 6 exemplare.

Președintele comisiei: \_\_\_\_\_  
Carapirea Nicolai \_\_\_\_\_

Membrii comisiei

Ratcov Vasilii \_\_\_\_\_

Danadji Gheorghe \_\_\_\_\_

Ianac Piotr \_\_\_\_\_

Ion Ceban \_\_\_\_\_

Reprezentant antreprenor;

Ciobanu Sergiu \_\_\_\_\_

Streletchii Ion \_\_\_\_\_

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_ a fost executată conform proiectului și a normativelor în vigoare.

" " \_\_\_\_\_ 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: *Reparatia capitală a unei porțiuni a drumului central, pe strada Lenin s. Baurci r. Ceadir Lunga*, a fost:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „Prestigiu-AZ,,

" " \_\_\_\_\_ 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

BENEFICIAR


Primaria Baurci

" " \_\_\_\_\_ 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.



Carapirea Nicolai

Primarul s. Baurci

Ciobanu Sergiu

Administrator SRL Prestigiu-AZ

Ion Ceban

Inginer Consultant UE SARD



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Carapirea Nicolai

Primarul s. Baurci

Ciobanu Sergiu

Administrator SRL Prestigiu-AZ

Ion Ceban

Inginer Consultant UE SARD



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Значительная жература проекта
2. Восстановить барьера.
3. Благоустроить въезд
4. Замысел по бетону
5. Привести черновые планы документации в соответствии с требованиями технической документации
6. Укрепить бетонный лоток проектом согласно проекту.
7. Установить дорожные знаки.
8. Привести разметку дорог



Carapirea Nicolai

Primarul s. Baurci

Ciobanu Sergiu

Administrator SRL Prestigiu-AZ

Ion Ceban

Inginer Consultant UE SARD

