

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana , Raionul Soldanesti .**
2. Numărul și data contractului **Nr.10 din 15.02.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Poiana**
4. Adresa beneficiarului **Raionul Soldanesti s. Poiana**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent încheiat
contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **10664560.68 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului **10664560.68 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **5 (cinci) luni** b) efectiv realizată **12 (douasprezece) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
P/v nr.01 din 13.03.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **07.10. 2024**

Semnat: _____ Nume:

Vasile Lipcan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Orizont



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.10/23 privind achiziția prin __COP__

„_15_” _februarie_ 2023

s. Poiana r-nul Șoldănești
(municipiu, oraș)

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocdr-b3wdp1-MD-1669286640810 din https://achizitii.md/ro/public/tender/21007498 data 26.12.2022, între Primaria Poiana, cu sediul în satul Poiana r-nul Șoldănești (denumirea autorității contractante)

str. ____ , telefon: 068241974 , fax: 027259236 ,

IDNO 1007601004571 reprezentat prin primar Negruța Nadejda ,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Orizont SA. ,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2023 or. Chișinău str. Uzinelor 171/2 ,
(localitatea)

telefon: 022/428243,079419706 , fax: - , IDNO 1003600059222 autorizat pentru activitatea în construcții: înregistrat la Camera Inregistrării de Stat cu nr. MD0009814 din 30.12.1992 , autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din registrul de stat al persoanelor juridice nr. 10908 din 22.07.2022. reprezentat prin administrator Lipcan Vasile , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările _Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, raionul Șoldănești

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se

datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 10664560,68 lei MD, inclusiv TVA lei MD. (Zece milioane șase sute șazeci și patru mii cincisute șazeci lei 68 bani MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor

explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea

și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.07.2023** /recepția finală a lucrărilor.

1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Orizont S.A.
Adresa poștală: **MD- 2023 or. Chișinău**
str. Uzinelor 171/2
Telefon: **022/428243,079419706**
Cod fiscal: **1003600059222**
Banca :**BC MobiasbancaOTP Group SA**
Cod: **MOBBMD22**
IBAN **MD08MO2224ASV36376557100**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **s.Poiana rml Șoldănești**
Telefon:**027259236**
Cod fiscal:**1007601004571**
Banca:**MF**
Cod:**TREZMD2X**
IBAN **MD81TRPDBC319230I11564AB**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.A. Orizont.
Lipcan Vasile

Digitally signed by Lipcan Vasile
Date: 2023.02.16 10:13:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIARUL

Primaria Poiana

Negruta Nadejda

Digitally signed by Negruta Nadejda
Date: 2023.02.16 10:06:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr.10/23_____
Din „_15_” _februarie_ 2023_____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<u>Lucrari de Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, r-nul Sădănești</u>	45200 000-9	Conform devizului de Cheltuieli	Conform devizului de Cheltuieli	Conform devizului de Cheltuieli
	TOTAL				10664560,68

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

**S.A. Orizont.
Lipcan Vasile**

Digitally signed by Lipcan Vasile
Date: 2023.02.16 10:14:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

**Primaria Poiana
Negruța Nadejda**

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _10/23_____
din “_15_” _februarie_ 2023_____

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusive TVA	Sumalei MD, Inclusive TVA	Termenii de executare
1	<u>Lucrari de Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, r-nul Șoldănești</u>	45200 000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	10664560,68	10664560,68	5 luni
	TOTAL				10664560,68	10664560,68	5 luni

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

**S.A.Orizont
Lipcan Vasile**

Digitally signed by Lipcan Vasile
Date: 2023.02.16 10:15:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

**Primaria Poiana
Negruța Nadejda**

INVESTITOR
Primăria s. Poiana

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 13.03.2024

Obiectul: Construcția sondei arteziene și a rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, raionul Soldănești, este executat în cadrul contractului nr. 10/23 din 15.02.2023.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 14 februarie 2023, cu valabilitate până la 14 februarie 2024, eliberată de Primăria s. Poiana.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.03.2024, pînă la 13.03.2024 fiind formată din:

Beneficiar : - Președintele comisiei Negruța Nadejda – Primar a primăriei s. Poiana

Membrii Comisiei:

- Contabil-șef	<u>Ștefirța Ala</u> ✓
- Secretar a CL	<u>Nastas Galina</u>
- Consilier	<u>Reu Valerii</u>
- Responsabil Tehnic	<u>Malai Nicolai</u>
- Diriginte de șantier	<u>Gorciag Vsevolod</u>
- Diriginte de șantier	<u>Turcan Anatol</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- Proiectant _____

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune: recepționarea obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea vizuală a obiectului și a documentației tehnice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de a remedia obiecțiile din anexa nr. 3 și pregătirea obiectului pentru recepția finală

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral , adresa poștală r-nul. Soldănești, s. Poiana, destinația construcția sondei arteziene și a rețelei de alimentare cu apă compus din următoarele construcții: cu suprafața la sol de - m², suprafața totală la sol - m², inclusiv subsol - m², volumul de construcție - m³; numărul de etaje -, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 13.03.2024 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenția de Stat pentru Supraveghere Tehnică a lucrărilor de construcție:

Comisia de recepție:

Digitally signed by Negruta Nadejda
Date: 2024.03.13 13:31:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



NEGRUȚA Nadejda
(numele, prenumele,)

Specialiști:

L. Ș. Digitally signed by Ștefîrta Ala
Date: 2024.03.13 13:32:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ȘTEFÎRȚA Ala
(numele, prenumele,)

L. Ș. Digitally signed by Nastas Galina
Date: 2024.03.13 13:37:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



NASTAS Galina
(numele, prenumele,)

L. Ș. Digitally signed by Reu Valeriu
Date: 2024.03.13 13:38:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




REU Valerii
(numele, prenumele,)

L. Ș. Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.03.13 13:39:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MALAI Nicolai
(numele, prenumele,)

L. Ș. Digitally signed by Gorciag Vsevolod
Date: 2024.03.13 14:03:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



GORCIAG Vsevolod
(numele, prenumele,)

Digitally signed by Turcan Anatolii
Date: 2024.03.13 14:31:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



TURCAN Anatol
(numele, prenumele,)

10. Lucrarea, construcția sondei arteziene și a rețelei de alimentare cu apă a satului Poiana, raionul Șoldănești, este recomandată de recepționat la terminarea lucrărilor.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SA Orizont

Director: Vasile Lipcan



Digitally signed by Lipcan Vasile
Date: 2024.03.13 07:55:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

Primăria s. Poiana

Primar: Negruta Nadejda

Digitally signed by Negruta Nadejda
Date: 2024.03.13 13:48:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

Anexa nr. 1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1, din 13.03.2024

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care
sunt lipsă sau incompletă**

Documentele lipsă sau incomplete –

Digitally signed by Negruta Nadejda
Date: 2024.03.13 13:49:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiar:

Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.03.13 13:52:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic:

Anexa nr. 2

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1, din 13.03.2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

Beneficiar:

Digitally signed by Negruta Nadejda
Date: 2024.03.13 13:50:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic:

Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.03.13 13:52:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr. 3
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1, din 13.03.2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Beneficiar:

Digitally signed by Negruța Nadejda
Date: 2024.03.13 13:51:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Malai Nicolai
Date: 2024.03.13 13:53:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil tehnic:

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și
echipamentul necesar pentru
executarea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de oferțant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Autocamion Kamaz 5410CC424	1 buc	Proprie	-
2.	Autocamion Mercedes Atego-815	1 buc	Proprie	-
3.	Camion Mercedes-Benz 815	1 buc	Proprie	-
4	Camion Mercedes -815	1 buc	Proprie	-
5	Autocamion MAN	1 buc	Proprie	-
6.	Camion Mercedesv-1222	1 buc	Proprie	-
7	Camion Mercedes- 814	1 buc	Proprie	-
8	Camion Mercedes-816	1 buc	proprie	-
9.	Automacara KTA-18-1 pe șasiu MAZ 533702	1 buc	Proprie	-
10	Buldoexcavator pe roți KAT 422	1 buc	Proprie	-
11	Buldoexcavator pe roți KAT 428 HRC	1 buc	Proprie	-
12	Buldoexcavator pe roți KAT 428 HRC	1 buc	Proprie	-
13	Incarcator compact pe senile caterpillar 239D3	1 buc	proprie	
14	Stivuitor ДВ-3900	1 buc	proprie	-
15	Stivuitor Toyota 7Г	1 buc	Proprie	-
16	Stivuitor Toyota 8F	1 buc	proprie	-
17	Compresor cu aer Matei 6000	1 buc	Proprie	-
18	Compresor PKS-5,25	1 buc	Proprie	-
19	Compresor CB 4	1 buc	Proprie	-
20	Compresor WA 3090	1 buc	Proprie	-
21	Compresor PAC1550	1 buc	proprie	-

22	Ciocan pneumatic	1 buc	Proprie	-
23	Compactor Caterpillar CB2.5GC	1 buc	Proprie	-
24	Mai de compactat Tolson	1 buc	Proprie	-
25	Mai de compactat Bomag	1 buc	Proprie	-
26	Placa vibratoare MS 125-2 (6,5c.p)	1 buc	proprie	-
27	Mașină de preparat și transportat mortar pentru pardoseli.	1 buc	Proprie	-

28	Mașină de șlefuit pardoseli	1 buc	Proprie	-
29	Dispozitiv de ridicare TJI-16-3	1 set	Proprie	-
30	Vibrator de adâncime, de suprafața	5 set	Proprie	-
31	Teodolit	1 buc	Proprie	-
32	Nivelă	2 buc	Proprie	-
33	Instalație pentru producerea materialelor termoizolante	1 set	Proprie	-
	din polistiren expandat			
34	Utilaj de găurit cu burghiu	6 buc	Proprie	-
35	Utilaj de polizat cu disc abraziv	8 buc	Proprie	-
36	Schele metalică (4092m2)	1 set	Proprie	-
37	Betoniere, malaxoare	6buc	Proprie	-
38	Cisterna, cisterna 4m3, cisterna 10m3	3buc	proprie	-
39	Utilaj de debitat STIL	1 buc	proprie	-
40	Debitor de asfalt MF 20-2	1 buc	proprie	-
41	Utilaj de debitat D-350mmm (4238-011-2810)	1 buc	proprie	-
42	Ciocan pneumatic	2 buc	proprie	-
43	Perforator HR 2610	1 buc	proprie	-
44	Ciocan rotopercurtor HR-2470	1 buc	proprie	-
45	Pompa de drenaj	1 buc	proprie	-
46	Pompa submersibila	1 buc	proprie	-
47	Transformator pu sudat TD 403	1 buc	proprie	-
48	Transformator TSZI 380	2 buc	proprie	-
49	Transformator	4 buc	proprie	-
50	Aparat de sudat ВД-306	1 buc	proprie	-
51	Aparat de sudat ВДУ-506	1 buc	proprie	-

52	Aparat de sudat PDG-205 RBP	1 buc	proprie	-
64	Macara consola TA100	1 buc	Proprie	-
53	Aparat de sudare INVERTOR PATON ВДИ	1 buc	proprie	-
54	Aparat pentru sudat metal 250 Ah	1 buc	proprie	-
55	Criuc 10t	1 buc	proprie	-
56	Aparat electric p/u sudare tevi PE 160V1230V C/RID 40-	1buc	proprie	-
57	Apparat electric pu sudarea tevilor PE Electro500	1 buc	proprie	-
58	Generator 6kW	3 buc	proprie	-
59	Generator Honda 5,5kW	1 buc	proprie	-
60	Cenerator Hagel 5000CL 4.5 kW 220V, benzina	1buc	proprie	-
61	Cenerator SPG 6500 5kW	1buc	proprie	-
62	Podina (cofraj pu sprijinirea malurilor)	1 set	proprie	-
63	Vagon pu salariati, vagon cantina	4buc	proprie	-

Semnat: 23 .12. 2024

Nume:

Vasile Lipcan

Funcția în cadrul firmei:

director

Denumirea firmei și sigiliu:

ORIZONT SA

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în localitățile Brătuleni și Cîrnești , raionul
Nisporeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	<i>Organizare de șantier</i>	*							
2.	<i>Obiect 01</i> Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în localitățile Brătuleni și Cîrnești , raionul Nisporeni	*	*	*	*	*	*	*	*

Semnat: **23.12.2024**

Nume: **Lipcan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SA ORIZONT**

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)
NU SUNT

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin. (6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....

(semnătură autorizată)

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

NU SUNT

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin. (6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

**Terț susținător,
(semnătură autorizată)**

CERERE DE PARTICIPARE

Către Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în localitățile Brătuleni și Cîrnești ,
raionul Nisporeni.

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1732796908064 din 28.11.2024** , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .

Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în localitățile Brătuleni și Cîrnești , raionul Nisporeni.
noi SA Orizont , am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SA ORIZONT

(semnătura autorizată)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 403/24 din 01.02.2024
la nr. 05/1-08 din 23.01.2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SA „ORIZONT” conform cererii nr. 683/24 din 23.01.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B; C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A;B.
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Sef Inspectorat

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.01.31 16:33:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: Maică Stafi Tel: _067601722

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

F-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în localitățile Brătuleni și Cîrnești ,
raionul Nisporeni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în localitățile Brătuleni și Cîrnești , raionul Nisporeni**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție LICITATIE

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (saizeci de zile), respectiv până la data de 23.02.2025, și ia va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SA ORIZONT

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

NU SUNT

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic
NU SUNT**

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....

(*semnătură autorizată*)

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în localitățile Brătuleni și Cîrnești , raionul
Nisporeni

(denumirea)

1.Părți contractante (agenți economici)

a) _____ **NU SUNT** _____
b) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____
b) _____
c) _____

3.Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice
comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
_____ h)

Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„Pultusk Invest” SRL	Lucrari de restabilire drumului din asphalt.	368 873.00	6.0

Semnat: 23.12.2024

Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Orizont

**DECLARAȚIE privind
personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca de specialitate (ani)	Nr și denumirea lucrărilor executate similare în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Diriginte de santier <i>Golban Tatiana</i>	superioare	7	conform anexei nr.13	Certificat de atestare tehnico profesionala Seria 2024 DLS nr.0881 din 25.07.2024
2	Diriginte de santie <i>Ticu Gheorghe</i>	<i>Superioare</i>	20	conform anexei nr.13	Certificat de atestare tehnico profesionala Seria 2022 DLS nr.1645 din 22.07.2022
	Spiridon Alexandru Diriginte de santier	<i>Medii de specialitate</i>	15	conform anexei nr.13	Certificat de atestare tehnico profesionala Seria 2024 DLS nr.0852 din 23.04.2024
3	Specialist securitatea si sanataea in munca <i>Roibu Isai</i>	Medii tehnice	6	conform anexei nr.13	Studii tehnice
4	Conducator buldoexcavator <i>Ersov Nicolai</i>	Medii de specialitate	30	12 conform anexei nr.13	Studii profesionale
5	Conducator buldoexcavator <i>Cuciurca Anatolii Gilca Ilie</i>	Medii de specialitate	14	3 conform anexei nr.13	Studii profesionale
6	Sudor mase plastice <i>Busuioc Nicolai</i>	medii	5	10 conform anexei nr.13	Certificat de atestare nr.2702-20 din 25.11.20
7	Sudor mase plastice <i>Nistreanu Iurie</i>	Medii de specialitate	3	4 conform anexei nr.13	Certificat de atestare nr.2701-20 din 25.11.20
8	Conducator auto <i>Pogor Ion</i>	Medii de specialitate	8	3 conform anexei nr.13	Studii profesionale
9	Conducator auto <i>Danuta Oleg Toma Tudor Trohin Tudor</i>	Medii de specialitate	4-25	11 conform anexei nr.13	Studii profesionale
10	Electrosudori <i>Strimbanu Dumitru Nistreanu Iurie</i>	Medii de specialitate	10-23	11 conform anexei nr.13	Studii profesionale
11	Muncitori auxiliari <i>Isacov Nicolai Popa Andrei Turcanu Pavel</i>	Medii	3-7	conform anexei nr.13	Studii medii
12	Macaragiu <i>Druta Leonid</i>	Medii de specialitate	38	7 conform anexei nr.13	Studii profesionale

13	Montatori conducte <i>Dubita Ștefan</i> <i>Margine Tudor</i> <i>Morari Vitalie</i> <i>Pinzari Vladimir</i>	Medii de specialitate	2-7	4-10 conform anexei nr.13	Studii medii
14	Masinișt compactor <i>Drumea</i> <i>Anatol</i>	Medii de specialitate			Studii profesionale

Semnat 23.12.2024

Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul întreprinderii:

director

Denumirea întreprinderii: SA Orizont

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Alimentarea cu apa a s.Frumoasa, r-ul Calarasi</u>	Primaria s.Frumoasa	Contract unic	4 870 018,40	14	PV receptie nr.1 din 31.03.2023
2	<u>Reconstrucția rețelelor de apeduct pe str. Livezilor or. Cricova</u>	Primaria or. Cricova	Contract unic	903 062,29	1	PV de receptie Nr.7 din 25.08.2023
3	<u>Construcția rețelelor de apeduct pe str. Miorita, din or. Cricova, cod CPV45232151-2</u>	Primaria or. Cricova	Contract unic	1 541 480,89	2	PV de receptie Nr.6 din 25.08.2023
4	<u>Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, raionul Șoldănești</u>	Primaria s. Poiana	Contract unic	10 664 560,68	11	PV de receptie Nr.1 din 13.03.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 23.12.2024
Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul întreprinderii: director Denumirea întreprinderii:
SA Orizont